

月間工程表

着手 令和 8年 3月 24日

工事番号及び工事名称 管老支7第18号
配水管布設工事

竣工 令和 8年11月 30日

工事場所 新潟市中央区沼垂東5丁目他 地内

施工会社 (株)ノガミ

現場代理人 梶原大作

日付 工種	延長又は 数量	5月																															備考
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
		金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
準備工	1式	■						■	■	■																							
舗装切断工	1式																																
試掘工	47箇所																																
配水管布設工	367.8m																																
仕切弁設置工	2か所																																
消火栓設置工	3か所																																
給排水管接続工	26か所																																
仮設配水管布設・撤去工	291.0m																																
配水管撤去工	672m																																
路面本復旧工	1式																																
後片付け	1式																																

B工区から施工します

B工区から施工します



出典：国土地理院ホームページ