

月間工程表

着手 令和 8年 3月 24日

工事番号及び工事名称 管老支7第18号

竣工 令和 8年11月 30日

配水管布設工事

施工会社 (株)ノガミ

工事場所 新潟市中央区沼垂東5丁目他 地内

現場代理人 梶原大作

日付 工種	延長又は 数量	6月																														備考
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	
準備工	1式																															
舗装切断工	1式																															
試掘工	47箇所																															
配水管布設工	367.8m																															
仕切弁設置工	2か所																															
消火栓設置工	3か所																															
給排水管接続工	26か所																															
仮設配水管布設・撤去工	291.0m																															
配水管撤去工	672m																															
路面本復旧工	1式																															
後片付け	1式																															
ガス工事																																

A工区

